

Siechnice 14 stycznia 2020 r.

SISK.Z.21.2019

Dialog techniczny

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego przed ewentualnie ponownym ogłoszeniem zamówienia

Protokół spotkania 14 stycznia 2020 r.

Miejsce: Siedziba SISK

Uczestnicy:

1. Sylwester Sas - SISK
2. Wit Bensari - SISK

Przebieg spotkania:

W związku z niestawiennictwem Wykonawcy spotkanie się nie odbyło.

Podpisy uczestników:

1. 
2. 